

**COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL**

**CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ORDINÁRIO DE ESCOLHA DOS DIRETORES E DIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

MÊS	PERÍODO	AÇÃO
Maio	4	→ Publicação dos componentes da Comissão Eleitoral Central e do cronograma de ações em Diário Oficial.
	Durante todo mês	→ Divulgação do Cronograma, da Lei Municipal nº 3989/11 e da Deliberação do CME nº 037/2022 e 038/2022 em todas as UEs do Município de Nova Friburgo.
	5	→ Encontro com representantes dos gestores e do Conselho Escolar das U.E para apresentação da Deliberação do CME nº 037/2022 e orientações sobre o processo de escolha dos gestores.
	9	→ Reunião com o Conselho Escolar e/ou Mantenedores das <b>escolas conveniadas</b> .
Junho	9 a 17	→ Período de inscrição para o Curso de formação de Gestores.
	19	→ Início do Curso de formação de Gestores
	06 a 10	→ Período de mobilização para a formação das comissões eleitorais por unidade.
Julho	24	→ Entrega da nominata da composição das Comissões Eleitorais de todas as Unidades Escolares
	08	→ Término do Curso de formação de Gestores
Agosto	08 – 19	→ Período de inscrição das Chapas, onde os postulantes deverão entregar os históricos detalhados e o Projeto de Gestão para o Triênio 2023/ 2024/ 2025, nos moldes da legislação vigente.
	23	→ Reunião com presidentes das CEL das Unidades que não apresentaram candidaturas.
Setembro	Durante todo o mês	→ Análise dos documentos entregues no ato de inscrição das chapas, bem como preparação da listagem contendo os nomes dos candidatos aptos a ocuparem os cargos de Diretor e Dirigente.
Outubro	07	→ Divulgação da listagem com o nome dos candidatos a Diretor e Dirigente aptos a participarem do processo de escolha.
	10 – 13	→ Prazo para apresentação dos recursos Pré Eleitorais, por meio de formulário próprio para Recurso encaminhado pela CEC.
	14	→ Resposta aos recursos Pré Eleitorais.
	20	→ Reunião com os candidatos aos cargos de Diretor e Dirigente, para orientação sobre o período destinado a divulgação do projeto de gestão da chapa.
	21	→ Início do período destinado à divulgação do Projeto de Gestão da chapa.
Novembro	4	→ Término do período destinado à divulgação do Projeto de Gestão da chapa.
	7 a 11	→ Consulta a comunidade escolar e recolhimento dos resultados das eleições.
	16 a 18	→ Período para recorrer do resultado da consulta à comunidade por meio de formulário próprio para Recurso encaminhado pela CEC.
	22	→ Resposta aos Recursos.
Dezembro	2	→ Divulgação dos resultados e entrega da lista tríplice de cada unidade ao poder Executivo para a realização da posse que deverá ocorrer no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Nova Friburgo, abril de 2022

**Comissão Eleitoral Central**